



กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ	ระยะเวลาการปฏิบัติและการใช้จ่ายเงิน												หมายเหตุ
	จำนวน	คน		ปี 2553			ปี 2554									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. การพัฒนาเครื่องมือกลไกและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		545	830,000	-	-	-	180,000	60,000	100,000	310,000	60,000	60,000	60,000	0	0	
2.1 โครงการศึกษาและพัฒนาบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่	1 ภูมิภาค		40,000						40,000							
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	3 ครั้ง	150	180,000					60,000		60,000		60,000				
2.3 ฝึกอบรมหลักสูตรการวางโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	3 ครั้ง	120	180,000				180,000									
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรลุ่มน้ำและเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำ	1 ครั้ง	35	250,000							250,000						
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรับปรุงข้อมูลและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ระยะที่ 2	3 ครั้ง	240	180,000						60,000		60,000		60,000			ดำเนินการร่วมกับมูลล่าง
3. การเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		280	296,000	-	-	-	-	96,000	-	-	0	0	0	50,000	150,000	
3.1 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการทบทวนและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา (เวทีชาวบ้าน)	1 ครั้ง	100	96,000					96,000								
3.2 การเผยแพร่ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ	ฉบับ		50,000											50,000		
3.3 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	3 จังหวัด	180	150,000												150,000	นม.,บร.,สร.

กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ	ระยะเวลาการปฏิบัติและการใช้จ่ายเงิน											หมายเหตุ	
	จำนวน	คน		ปี 2553			ปี 2554									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4. การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548	116 โครงการ	6,960	538,240				67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	69,240		
รวม		8,115	3,094,240	-	-	-	410,000	441,000	335,000	585,000	285,000	295,000	275,000	262,240	206,000	
รวมสะสม				-	-	-	410,000	851,000	1,186,000	1,771,000	2,056,000	2,351,000	2,626,000	2,888,240	3,094,240	

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นายพิเชฐ จันทรธีระวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิชัย จีเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำมูลตอนบน

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายวิชัย จีเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำมูลตอนบน วิชาการแพน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5